

Số: /TB-VP

Gia Lai, ngày tháng năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh (cuộc họp sáng ngày 16/7/2021)

Ngày 16/7/2021, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Dự họp có đồng chí Đỗ Tiến Đông – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tư pháp; lãnh đạo UBND thành phố Pleiku và UBND huyện Đak Đoa.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về các vướng mắc liên quan đến các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh:

1.1 Dự án sân Golf Đak Đoa: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đak Đoa theo dõi đôn đốc và hỗ trợ, hướng dẫn Công ty cổ phần Tập Đoàn FLC hoàn chỉnh phương án di thực đảm bảo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Tổng cục Lâm nghiệp tại văn bản số 706/TCLN-KL ngày 01/6/2021, của UBND tỉnh tại văn bản số 702/UBND-NL ngày 02/6/2021 và hoàn thiện các thủ tục khác có liên quan chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

1.2 Dự án Trung tâm thương mại Pleiku: Yêu cầu UBND thành phố Pleiku phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan rà soát thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 118/TB-VP ngày 06/7/2021 về phương án giải phóng mặt bằng, phương án xây dựng, quy hoạch xây dựng, hỗ trợ di chuyển và bố trí chợ tạm; ngoài ra rà soát các giải pháp, hoàn chỉnh các phương án để làm việc thống nhất với Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Vincommerce về di dời, thỏa thuận vị trí bố trí Siêu thị Vinmart (có biên bản làm việc thống nhất giữa các bên liên quan, không để phát sinh các nội dung khác ngoài cam kết thống nhất).

1.3 Dự án Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, thực hiện đúng quy trình về các nội dung liên quan đến rà soát điều chỉnh 03 loại rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

1.4 Các dự án vướng mắc về quy định chuyển tiếp theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 và Nghị định 49/2021/NĐ-CP (suối Hội Phú giai đoạn 3; khu du lịch

sinh thái miệng núi lửa, đường Lý Tự Trọng nổi dài và khu dân cư vùng phụ cận): Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp nghiên cứu rà soát các quy định, thống nhất giải pháp xử lý đề hướng dẫn các doanh nghiệp, các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

1.5 Các dự án điện gió đã được chấp thuận chủ trương đầu tư: Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tăng cường theo dõi, giám sát việc triển khai vận chuyển lắp đặt thiết bị, tổ chức thi công công trình, đảm bảo các dự án điện gió triển khai đúng quy định và kịp thời kiến nghị các cơ quan có liên quan xử lý các vi phạm (nếu có); định kỳ trước 16h00' thứ tư hàng tuần gửi báo cáo tiến độ triển khai thi công các dự án cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo dõi.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Pleiku và các cơ quan liên quan xây dựng lập đề án sắp xếp tổng thể vị trí trụ sở các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Pleiku. Thời gian thực hiện trước ngày 19/8/2021.

3. UBND thành phố Pleiku khẩn trương triển khai thực hiện nội dung sau:

- Phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai hoàn thành xử lý di dời đường dây, trụ điện tại ngã tư đường Lý Thái Tổ và đường Hùng Vương để đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Thời gian thực hiện trước ngày 30/7/2021.

- Kiểm tra, rà soát hệ thống tiêu thoát nước khu vực đô thị để chủ động khắc phục ngay các tồn tại, khiếm khuyết nhằm đảm bảo việc chống ngập úng trong mùa mưa; chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, các công trình đang triển khai thi công trên địa bàn thành phố, nhất là công trình Kè chống sạt lở suối Hội Phú.

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện các công trình vi phạm trật tự xây dựng để kịp thời chấn chỉnh và xử phạt hành chính; thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, đảm bảo các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Pleiku tuân thủ đúng quy định của pháp luật về trật tự xây dựng.

Trên đây là kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các sở, ngành thuộc tỉnh;
- UBND huyện Đak Đoa, Tp.Pleiku;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN, NL, KTTH.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Bùi Thanh Bình